

COMUNE DI ARNAD  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
N. 47 DEL 09/08/2024**

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO POLIVALENTE DEL COMUNE DI ARNAD. (CUP E74H22001210001 – CIG A007748FE9) - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N° 36/2023 DELLA PERIZIA DI VARIANTE N° 1, DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. IMPEGNO DI SPESA.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	----------	------	------	------	-----------

Arnad, li 09/08/2024

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 12/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO POLIVALENTE DEL COMUNE DI ARNAD. (CUP E74H22001210001 – CIG A007748FE9) - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N° 36/2023 DELLA PERIZIA DI VARIANTE N° 1, DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. IMPEGNO DI SPESA.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2024/2026 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2024 con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2024, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Erika PARAVANO;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione digitale ed in particolare l'art. 1*) convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*";
- le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;

- IL D.M. 49/2018 recante: *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioni”*;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 *“Testo unico sulla sicurezza”*;
- la L.R. 06.04.1998 n. 11 *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”*;
- la L.R. 02.07.2004 n. 11 *“Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1988 n. 11”*;
- il vigente P.R.G.C. e il P.T.P.;
- la L.R. 6/2014 del 5 agosto 2014 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell’08.05.2015 recante *“Elencazione, ai sensi dell’art. 2, della L.R. 6/2014, delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all’art. 6, comma 1, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale”*;
- le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006 ed in particolare l’art. 186 commi 1 e 4 nei quali viene stabilito che il rispetto dei limiti minimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali;
- le disposizioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 ad oggetto *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto – legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164”* ed in particolare il Titolo IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO Di APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI – art. 24 Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dall’ambito dalla disciplina rifiuti;
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 *“Interventi regionali in materia di finanza locale”* e s.m.i.;
- il 1° e 2° comma dell’art. 3, del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti agli organi politici dell’Ente da quelli di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuiti alla dirigenza;
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 *“Interventi regionali in materia di finanza locale”* e s.m.i.;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e in particolare l’art. 46, commi 2, 3 e 4 in merito all’organizzazione degli uffici e del personale;
- lo Statuto comunale, e in particolare l’art. 32, comma 2, lettera i), ove è prevista in capo al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria in genere;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- l decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

**PREMESSO CHE:**

- l’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stabilito che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con decreto del Ministero dell’interno siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientemente energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile,

nel limite complessivo di 500 milioni di euro, il cui importo è diversificato in base a fasce demografiche prestabilite, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

- successivamente, con i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020, sono stati quantificati gli importi assegnati a ciascun Comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo rispettivamente per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

ACCERTATO inoltre che l'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.l. 152/2021, in relazione al fatto che le misure previste dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della l. 160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Misura M2C4-2.2-A, ha apportato modificazioni ai commi 29-bis, 32 e 33 e introduce i commi 31-bis e 31-ter, con la conseguenza che gli enti beneficiari del contributo:

- comma 29-bis: sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;
- comma 31-bis: utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024 per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (efficientamento energetico);
- comma 31-ter: rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
- comma 32: per i contributi relativi al triennio 2022/2024, sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e concluderli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Arnad:

- ha tra gli obiettivi definiti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio polivalente;
- per gli interventi in argomento ha ritenuto di usufruire del contributo assegnatogli pari a € 50.000,00, con i fondi di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e dei Decreti del Ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020 e del 11 novembre 2020, relativi agli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (annualità 2023);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2023 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, stanziando per l'esercizio 2023 la somma di € 50.000,00 per il finanziamento degli interventi di efficientamento programmati, di cui € 50.000,00 finanziati da contributo statale - *FONDI PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*";

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 maggio 2023 inerente alla prima variazione al bilancio di previsione 2023/2025, è stata stanziata l'ulteriore somma di € 170.000,00 per il finanziamento degli interventi di efficientamento programmati;

#### VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

#### RICHIAMATI:

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, "*do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che i Comuni beneficiari delle risorse con fondi PNRR sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*DNSH*, "*Do no significant harm*") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023), entrato in vigore dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall’art. 229 – acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

DATO ATTO che la spesa derivante dall’affidamento dei lavori in oggetto è stata impegnata contestualmente all’aggiudicazione dei lavori ed è finanziata come di seguito riportato:

- per un importo pari a € 50.000 con i fondi di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e dei Decreti del Ministero dell’interno del 14 e 30 gennaio 2020 e del 11 novembre 2020, relativi agli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (annualità 2023) - *FONDI PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*”, Finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*;
- per un importo pari a € 127.587,09 con fondi propri dell’Ente;

DATO ATTO che:

- la stazione appaltante si impegna ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
- i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente “*Do no significant Harm - DNSH*” come da progetto esecutivo;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 39 del 26.06.2023 con la quale venivano aggiudicati i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, relativi alle attività connesse alla “*Progettazione in un unico livello, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva volti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione interna dell’edificio polivalente del Comune di Arnad*” allo Studio SOLTEC Studio Associato con sede in Via Boson, 6 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 58 in data 23.08.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi volti alla “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione interna dell’edificio polivalente del Comune di Arnad*”, il cui costo complessivo d’investimento per l’esecuzione dell’opera pubblica ammonta ad € **177.587,09** (IVA inclusa);
- la determinazione dell’ufficio associato tecnico n. 63 del 8/09/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori all’Operatore Economico “PUNTO LUCE DI DAVID A. E RUSSOTTO S. S.N.C. con sede legale in Località Grande Charrière 9 – 11020 SAINT - CHRISTOPHE (AO), C.F. 00595650078 e P.IVA IT00595650078, per un importo netto contrattuale pari a € **118.325,20**, oltre IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € **144.356,75**;

CONSIDERATO che in data 12 settembre 2023 è stato redatto verbale di consegna lavori in via d’urgenza sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 comma 9 “*Fasi delle procedure di affidamento*” del D.Lgs. 36/2023 recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

PRESO ATTO della regolarizzazione dell’incarico dei lavori di cui all’oggetto, mediante scrittura privata sottoscritta in data 08/11/2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 3 del 05.02.2024 con la quale si liquidava a favore all'Operatore economico "**PUNTO LUCE DI DAVID A. E RUSSOTTO S. S.N.C.** con sede legale in Località Grande Charrière 9 – 11020 SAINT - CHRISTOPHE (AO), C.F. 00595650078 e P.IVA IT00595650078, il 1° S.A.L. come disposto da LONGIS Geom. Piera – Tecnico Comunale – CAT. D, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, con il certificato di pagamento n. 1 in data 05 febbraio 2024;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 24 del 14.05.2024 con la quale si liquidava a favore all'Operatore economico "**PUNTO LUCE DI DAVID A. E RUSSOTTO S. S.N.C.** con sede legale in Località Grande Charrière 9 – 11020 SAINT - CHRISTOPHE (AO), C.F. 00595650078 e P.IVA IT00595650078, il 2° S.A.L., come disposto da LONGIS Geom. Piera – Tecnico Comunale – CAT. D, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, con il certificato di pagamento n. 2 in data 30.04.2024.

DATO ATTO che alla procedura di gara di cui all'oggetto sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d'investimento pubblico **CUP E74H22001210001** e il seguente Codice identificativo di gara - **CIG A007748FE9**;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha assunto le funzioni attribuite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Responsabile unico del progetto (RUP)", nel rispetto delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 in forza della determinazione del Segretario comunale n. 61 del 19/07/2024;

DATO ATTO che in itinere di esecuzione dei lavori, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si sono proposte alcune varianti per migliorare il grado di sicurezza degli utenti e l'efficienza degli impianti, ed in particolare:

- Smantellamento del quadro generale a valle del contatore di energia e fornitura e posa in opera di un nuovo quadro con la protezione da sovratensione, l'interruttore di protezione della linea di ingresso del fotovoltaico e l'interruttore differenziale selettivo a protezione delle linee di alimentazione dei quadri di zona (quadro servizi comuni, quadro alloggi, quadro locali piano primo, quadro centro giovani, quadro caldaia, quadro ascensore);
- posa in opera nel locale contatore di lampada emergenza;
- posa in opera della linea dati dell'inverter fotovoltaico e collegamento allo switch di rete nel piano primo;
- per la separazione la linea di alimentazione del circuito di illuminazione nel corridoio del piano rialzato dal circuito di illuminazione del vano scala sono previste le seguenti lavorazioni:
- adeguamento del quadro servizi comuni nel locale contatore con lo smantellamento dell'interruttore e il relè temporizzato di comando del circuito di illuminazione del corridoio del piano rialzato;
- adeguamento del quadro del piano rialzato con la posa di un nuovo interruttore a protezione del circuito di illuminazione del corridoio;
- messa in opera della nuova linea ad alimentazione delle lampade del corridoio;
- smantellamento linea esistente dal quadro generale servizi comuni nel locale contatore al corridoio del piano rialzato.

RICHIAMATO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023), entrato in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall'art. 229 – acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

VERIFICATA la sussistenza dell'ufficio di direzione dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. **BORETTAZ Paolo**;

VISTO che, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 1° agosto 2024 prot. n. 4594, la direzione lavori P.Ind. **BORETTAZ Paolo dello studio SOLTEC** trasmetteva proposta di perizia di variante, contenente le lavorazioni resesi necessarie, concordate con l'Amministrazione Comunale, come sopra richiamate;

DATO ATTO dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento all'ufficio di direzione lavori a redigere una variante in corso d'opera espressa in data 07.08.2024 ns. prot. n. 4728/x;

DATO ATTO che la direzione lavori P.Ind. **BORETTAZ Paolo dello studio SOLTEC** di Aosta (AO) in data 9/08/2024 con nota nostro prot. n. 4761 ha trasmesso gli elaborati di variante, ed in particolare:

- Relazione Tecnica
- Quadro economico
- Quadro comparativo
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Quadro generale e piano rialzato
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

PRESO ATTO dei contenuti della variante in corso d'opera redatta dalla direzione lavori P.Ind. **BORETTAZ Paolo dello studio SOLTEC** di Aosta (AO) sopra richiamata, la quale prevede il seguente quadro economico:

- per esecuzione opere in variante: € **5.600,90** (€ 4.590,90 + IVA 22%);
- per riconoscimento costi tecnici per la variante: € 1.037,95 compresi oneri previdenziali 5% ed € 228,35 IVA al 22% per un totale complessivo di € **1.266,30**;
- per fondo ufficio tecnico comunale non soggetto a IVA 22%: € **91,80**;
- TOTALE € **6.959,00**;

ACCERTATO che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Impresa esecutrice **Punto Luce di David A. e Russotto S. S.n.c.**, dal Direttore dei Lavori P.I. **BORETTAZ Paolo** e dal Responsabile Unico del Progetto incaricato **PARAVANO ing. Erika**;

DATO ATTO dell'ammissibilità di tali variazioni, ai sensi dell'art. 120 "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*", del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 5, All. II.14 e 8 All. I.2, in quanto:

- Trattasi di varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedibili (comma 1, lett. c));
- Il valore della modifica è al di sotto della misura massima del 50% del valore del contratto iniziale (comma 2);
- La modifica introdotta non è da ritenersi "sostanziale" (comma 6);
- La modifica non supera il quinto dell'importo di contratto (comma 9);

DATO ATTO che le modifiche contenute nella variante possono pertanto essere ammesse ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'art. 120 comma 5 e comma 7 lettera b);

DATO ATTO che la variante in esame risponde alle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dei suddetti elaborati in quanto conformi alle esigenze di questa Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la maggiore spesa di € **5.600,90** relativa ai lavori risulta già impegnata con determina n. 63 del 08/09/2023 (quota imprevisti) alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/36**, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 (FPV);

DATO ATTO che si rende necessario riconoscere al P.Ind. **BORETTAZ Paolo dello studio SOLTEC** con sede in Via Boson, 6 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071 **per la redazione della perizia di variante un importo pari a di € 1.266,30 (compreso contributo C.N.P.a.I.A 5% ed IVA. 22%)**;

DATO ATTO inoltre che occorre riconoscere in applicazione dell'art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023 (2,0%) sulle opere in variante (€ 4.590,90), **quale quota per incentivi funzioni tecniche: € 91,80**;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

1. DI STABILIRE che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche al fine delle previsioni di cui all'art. 8 del D.M. 49/2018.
2. DI DARE ATTO che alla procedura di gara per l'esecuzione dei sopra citati lavori sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d'investimento pubblico **CUP E74H22001210001** e il seguente Codice identificativo di gara - **CIG A007748FE9**.
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n° 36/2023, la perizia di variante n° 1 al progetto relativo ai lavori di "*Realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico impianto di illuminazione interna dell'edificio Polivalente del Comune di Arnad sito in frazione Le Clos*", redatta dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. **BORETTAZ Paolo** della **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071- pervenuta in data 9.08.2024 ns. prot. n. 4761.
4. DI APPROVARE l'atto di sottomissione n° 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1, già sottoscritti per accettazione dall'Impresa appaltatrice Punto Luce di David A. e Russotto S. S.n.c..
5. DI DARE ATTO che la suddetta perizia di variante n. 1 prevede:
  - un aumento complessivo dell'importo dei lavori pari a € 4.590,90 oltre IVA al 22% per € 1.010,00, per complessivi € 5.600,90;
  - un aumento delle spese tecniche pari a € 1.037,95 comprensivi di contributi previdenziali pari al 5% oltre Iva al 22% per € 228,35, per complessivi € 1.266,30;
  - un aumento degli oneri per fondo ufficio tecnico comunale per un importo di € 91,80;
6. DI DARE ATTO che la maggiore spesa relativa ai lavori, **di € 5.600,90 (IVA compresa)**, da riconoscere all'Operatore economico **PUNTO LUCE DI DAVID A. E RUSSOTTO S. S.N.C.** con sede legale in Località Grande Charrière 9 – 11020 SAINT - CHRISTOPHE (AO), C.F. 00595650078 e P.IVA IT00595650078, risulta già impegnata (quota per

imprevisti) alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/36**, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 (FPV).

7. DI IMPEGNARE a favore del Per. Ind. **BORETTAZ Paolo** della **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071 per le maggiori spese tecniche, la somma di € **1.266,30** (compreso contributo C.N.P.a.I.A. 5% e I.V.A. 22%) alla Missione 10 – Programma 05 – Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/36** del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2024.
8. DI DARE ATTO che l'ulteriore **quota per incentivi funzioni tecniche** pari ad € **91,80**, in applicazione dell'art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023 (2,0%) sulle opere in variante (€ 4.590,90), risulta impegnata alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/36**, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 (FPV).
9. DI TRASMETTERE la presente alla direzione lavori per competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO  
PARAVANO Erika